


Паспорт лин-проекта

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №91»
(наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполнительного органа государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления)

Оптимизация проекта по подготовке сводного анализа по технике чтения в 1-4 классах

(название лин-проекта)

УТВЕРЖДАЮ:	
E.B. Якушина директор МБОУ «СОШ №91»	
(ФИО, должность руководителя заказчика лин-проекта)	
E.B. Якушина	
(подпись)	
	

Общие данные:

Заказчик: МБОУ «СОШ №91»

Процесс: организация сбора данных

Границы процесса: от анализа техники чтения учащегося до сдачи отчетной документации

Руководитель лин-проекта Степанова Н.В., заместитель директора по УВР
Команда лин-проекта Филатова О.Н., руководитель ШМО, учитель начальных
классов, учителя начальных классов МБОУ «СОШ №91»

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подготовку сводного анализа техники чтения в 1-4 классах	2 недели	1 неделя
Сокращение времени на передачу данных	4 дня	1 день

Эффекты:

Сокращение времени на подготовку сводного анализа техники чтения.

Обоснование:

- Потеря времени при анализе техники чтения учащихся;
- Потеря времени при проведении сравнительного анализа техники чтения учащихся;
- Потеря времени при подготовке сводного анализа руководителем МО начальных классов;
- Потеря времени при передачи данных.

Сроки:

- Согласование паспорта лин-проекта – «09» января 2024 г.
- Картрирование текущего состояния (с «09» января 2024 г. по «12» января 2024 г.)
- Анализ проблем и потерь (с «09» января 2024 г. по «12» января 2024 г.)
- Составление карты целевого состояния (с «15» января 2024 г. по «19» января 2024 г.)
- Разработка плана мероприятия (с «22» января 2024 г. по «24» января 2024 г.)
- Защита плана мероприятия (с «25» января 2024 г. по «26» января 2024 г.)
- Внедрение улучшений (с «01» февраля 2024 г. по «30» апреля 2024 г.)
- Мониторинг результатов (с «06» мая 2024 г. по «15» мая 2024 г.)
- Закрытие лин-проекта (с «16» мая 2024 г. по «26» мая 2024 г.)
- Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «01» июня 2024 г. по «15» июня 2024 г.)